

ПЛАН
(дорожная карта) деятельности по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МКОУ «Тебекмахинская СОШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Издание локального нормативного акта ОУ о создании и функционировании Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее- Центр) на базе МКОУ «Тебекмахинская СОШ», в том числе утверждающего: - Положение о деятельности Центра; - руководителя центра; - порядок решения материально технического и имущественного обеспечения; - план мероприятий по созданию Центра; - план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Разработка и утверждение локального акта	Сентябрь
2	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Проведение для обучающихся, педагогов, родителей кампании о проекте и концепции создания Центра	В течение реализации проекта
3	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Физика», «Биология»: 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров	Представление информации о кадровом составе Сертификат о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	Июнь - июль
4	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ помещениях, предусмотренных	Июнь-август

		для создания Центра	
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август
6	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении учащихся	Сентябрь
7	Лицензирование образовательной деятельности Центра	Переоформление лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ	Август
8	Открытие Центра в единый день открытий	Организационное обеспечение открытия центра; Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
9	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных, социокультурных мероприятий в Центре		В течении уч.года

3

4

5

6

7

8

9